



地域住民の皆様へ

R3.2/15（月）～2/21（日）

週間作業予定

日付	2/15 （月）	2/16 （火）	2/17 （水）	2/18 （木）	2/19 （金）	2/20 （土）	2/21 （日）
作業場所	休工	美並町上田 （2工区）	美並町上田 （1工区）				
作業内容		切削オーバーレイ工	歩道舗装			休工	休工
規制		片側交互通行	片側交互通行				





心のかよう道づくり
福田道路株式会社